
Genova.
Prot.n.vedi segnatura

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
AL DSGA
AGLI ATTI

TIME SHEET ORE SVOLTE IN QUALITA’ DI COLLAUDATORE
Con incarico prot.69 del 12/01/2023

PROGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la
realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”. 
13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
Lettera di Autorizzazione: Prot. AOOGABMI-731 del 5/09/2022
CUP: C44D22000300006

DATA ORE
DEDICATE

ATTIVITA’ SVOLTA

29/8/2023 3 Valutazione preliminare documentazione di gara
30/08/2023 4 Sopralluoghi aree per installazione apparecchiature
31/08/2023 2 Valutazione documentazione forniture
5/09/2023 4 Controllo incrociato materiale ordinati / ddt / fatture e collaudo

attrezzature
6/09/2023 2 Controllo incrociato materiale ordinati / ddt / fatture e collaudo

attrezzature
7/09/2023 3 Sopralluogo e collaudo attrezzature*
8/09/2023 3 Sopralluogo e collaudo attrezzature*

13/09/2023 4 Sopralluogo e collaudo attrezzature*
14/09/2023 3 Sopralluogo e collaudo attrezzature*
15/09/2023 3 Sopralluogo e collaudo attrezzature*
19/09/2023 3 Predisposizione e redazione verbale collaudo provvisorio
20/09/2023 3 Revisione verbale provvisorio
25/09/2023 3 Controllo documentazione e conformità attrezzature
27/09/2023 4 Sopralluogo e collaudo attrezzature*
28/09/2023 3 Sopralluogo e collaudo attrezzature*





30/09/2023 3 Ultimo controllo e revisione incrociata ordini e documentazione
consegna

5/10/2023 4 Installazione ed assemblaggio frantoio
6/10/2023 4 Installazione ed assemblaggio frantoio
9/10/2023 4 Collaudo frantoio

10/10/2023 4 Redazione verbale collaudo definito
11/10/2023 3 Conclusione redazione verbale definitivo

Totale ore 69
● *Il Dettaglio delle singole attrezzature sottoposto a collaudo è indicato nel verbale.
●

Parte delle attrezzature sono state collaudate nella sede finale di destinazione, parte prima
dello smistamento presso i vari plessi.

IL COLLAUDATORE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Orestina Onofri

(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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